«Дорожная карта» реализации Регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) в МОУ – Бирёвская основная общеобразовательная школа Клинского района Московской области.
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КПМО МОУ-БИРЁВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 2007 УЧЕБНЫЙ ГОД

	Месяц
	Направление
	Содержание работы
	Ответственный

	Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь 


	Введение НСОТ

Переход на НПФ

Расширение общественного участия в управлении образованием

Мониторинг реализации КПМО

Создание и развитие СОКО

Развитие сети ОУ

Введение НСОТ

Переход на НПФ

Расширение общественного участия в управлении образованием

Мониторинг реализации КПМО

Создание и развитие СОКО

Развитие сети ОУ

Введение НСОТ

Переход на НПФ

Расширение общественного участия в управлении образованием

Мониторинг реализации КПМО

Создание и развитие СОКО

Развитие сети ОУ

Введение НСОТ

Переход на НПФ

Расширение общественного участия в управлении образованием

Мониторинг реализации КПМО

Создание и развитие СОКО

Развитие сети ОУ


	Подготовка нормативных актов.

Создание команды.

Создание Управляющего совета.

Координация деятельности по внедрению НПФ

Изучение нормативной базы, методических материалов и документов по вопросам государственно-общественного управления.

Проведение родительского собрания.

Внесение изменений в Устав школы.

Создание сайта и разработка материалов для него.

Формирование базы первичных данных, перевод данных в показатели и индикаторы.

Включение раздела, связанного с реализацией РКПМО, в программу развития школы.

Направление на обучение членов команды.

Изучение нормативной базы, методических материалов и документов по вопросам развития сети.

Подготовка к переходу на НПФ

Заседания родительских комитетов по вопросам ознакомления с материалами РКПМО.

Совещание для руководителей ШМО о функционировании структуры СОКО

Подготовка к переходу на НПФ.

Подготовка  публичного доклада.

Мониторинг качества образования.

Информационное совещание педагогического коллектива о функциональной структуре развития сети.

Подведение итогов работы по результатам года.

Подготовка к переходу на НПФ.

Оформление публичного доклада и согласование его с учредителем.

Формирование базы данных по результатам мониторинга.

Информирование педагогического коллектива с рекомендациями, нормативными документами по совершенствованию СОКО и механизмов её внедрения.

Анализ состояния сети.


	Горошко В.В.

Горошко В.В.

Подгузова Е.А.

Горошко В.В.

Горошко В.В.

Буцких Н.А.

Горошко В.И.

Буцких Н.А.

Горошко В.В.

Буцких Н.А.

Горошко В.В.

Лебедева Н.Л.

Буцких Н.А.

Горошко В.В.

Подгузова Е.А.

Буцких Н.А. 

Буцких Н.А.

Горошко В.В.

Горошко В.В.

Горошко В.В.

Буцких Н.А.

Буцких Н.А.

Буцких Н.А.


Директор МОУ – Бирёвская основная общеобразовательная школа

В.В.Горошко

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОУ-БИРЁВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

	Мероприятие
	Сроки реализации
	Дальнейшее использование результатов

	Установка автоматической пожарной сигнализации

Закупка учебных кабинетов (русского языка и ОБЖ)

Закупка лабораторного оборудования

Закупка программного обеспечения 

Создание школьной локальной сети

Ремонт и модернизация системы отопления


	2007 год

2008 год

2008-2009 

2008-2009

2008

2008-2009
	Обеспечение безопасности

Обеспечение соответствия требованиям, предъявляемых к оснащению образовательных учреждений

Обеспечение соответствия требованиям, предъявляемых к оснащению образовательных учреждений

Повышение качества образования

Обеспечение соответствия требованиям, предъявляемых к оснащению образовательных учреждений

Обеспечение соответствия требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов




Сумма планируемого ремонта составляет 150 000 рублей.



Директор школы                              В.В.Горошко
